

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: Reforma do Prédio da Câmara de Vereadores de Itaquí**

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: AGNOS JACQUES SILVA ARAÚJO**

**Rua Ver. Dr. João Dubal Goulart, 942, Centro, Itaquí/RS**

**LOCAL: Câmara de Vereadores de Itaquí**

**PAGINA: 01**

| Item           | Descrição                    | Valor          | Percentual Mensal a Executar |               |               |               |               |                |                |               | TOTAL |     |
|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|-----|
|                |                              |                | 1                            | 2             | 3             | 4             | 5             | 6              | 7              | 8             |       |     |
| 001            | SERVIÇOS PRELIMINARES        | R\$ 8.528,65   | 100                          |               |               |               |               |                |                |               |       | 100 |
| 003            | DEMOLIÇÕES 1º Pavimento      | R\$ 3.584,01   | 100                          |               |               |               |               |                |                |               |       | 100 |
| 004            | MEZANINO                     | R\$ 43.314,48  | 25                           |               | 25            | 25            | 25            | 25             |                |               |       | 100 |
| 005            | CALÇADAS                     | R\$ 54.357,40  | 25                           | 25            | 25            | 25            |               |                |                |               |       | 100 |
| 006            | ALVENARIA DML                | R\$ 2.665,44   |                              | 50            | 50            |               |               |                |                |               |       | 100 |
| 007            | PISOS 1º Pavimento           | R\$ 8.510,87   |                              |               | 25            | 25            |               | 50             |                |               |       | 100 |
| 008            | COBERTURA DML                | R\$ 3.528,70   |                              |               |               |               |               | 100            |                |               |       | 100 |
| 009            | ESQUADRIAS 1º Pavimento      | R\$ 19.292,68  | 50                           |               |               |               | 50            |                |                |               |       | 100 |
| 010            | LOUÇAS 1º Pavimento          | R\$ 932,62     |                              |               |               |               |               | 100            |                |               |       | 100 |
| 011            | PINTURA 1º Pavimento         | R\$ 8.176,82   |                              |               |               |               | 50            | 50             |                |               |       | 100 |
| 012            | MARMORARIA                   | R\$ 10.549,58  |                              |               |               |               |               |                |                |               | 100   | 100 |
| 013            | ELEVADOR                     | R\$ 208.022,96 |                              | 25            | 10            |               |               |                | 65             |               |       | 100 |
| 014            | DEMOLIÇÕES 2º Pavimento      | R\$ 11.836,36  |                              |               |               |               | 50            | 50             |                |               |       | 100 |
| 015            | PAREDES ALVENARIA E GESSO    | R\$ 43.412,64  |                              |               |               |               |               | 50             | 50             |               |       | 100 |
| 016            | PISOS 2º Pavimento           | R\$ 50.259,34  |                              |               |               |               |               | 100            |                |               |       | 100 |
| 017            | FORROS 2º Pavimento          | R\$ 13.369,08  |                              |               |               |               |               | 50             | 50             |               |       | 100 |
| 018            | ESQUADRIAS 2º Pavimento      | R\$ 46.895,57  |                              |               |               |               |               |                | 100            |               |       | 100 |
| 019            | HIDROSSANITÁRIA 2º Pavimento | R\$ 3.265,84   |                              |               |               |               |               | 100            |                |               |       | 100 |
| 020            | ÁGUA FRIA 2º Pavimento       | R\$ 2.565,83   |                              |               |               |               |               | 100            |                |               |       | 100 |
| 021            | LOUÇAS 2º Pavimento          | R\$ 8.254,04   |                              |               |               |               |               |                |                |               | 100   | 100 |
| 022            | PINTURA 2º Pavimento         | R\$ 54.538,79  |                              |               |               |               |               |                | 50             | 50            |       | 100 |
| <b>Totais:</b> |                              | R\$ 605.861,69 |                              |               |               |               |               |                |                |               |       |     |
|                |                              |                | R\$ 46.176,97                | R\$ 66.927,81 | R\$ 48.680,70 | R\$ 46.198,62 | R\$ 35.383,63 | R\$ 213.865,13 | R\$ 102.555,83 | R\$ 46.073,01 |       |     |

ITAQUI,RS, 26 de janeiro de 2026

\_\_\_\_\_  
 Agnos Jacques Silva Araújo  
 Eng. Civil -Crea RS 227509